

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. obj.: /1/2021

(ďalej len „dodatok“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Zvončín

So sídlom: č. 82, 919 01 Zvončín

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Dudášová – starostka obce

IČO: 34075836

DIČ: 2021150263

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK47 0200 0000 0000 3172 4212; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Samostatný územný samosprávny a správny celok SR (ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Služby Cífer, s.r.o.

So sídlom: Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Gašpárek – konateľ spoločnosti

IČO: 47 843 942

DIČ: 2024111716

IČ DPH: SK 2024111716

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0033 2543 1953; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 34684/T.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 1. februára 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: /1/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Chodníky, verejné priestranstvo a parkové úpravy v centrálnej časti obce Zvončín**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou. Zmluva v dôsledku riadneho a včasného zverejnenia nadobudla v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p. účinnosť ku dňu 2. februára 2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby podľa prílohy č. 1 zmluvy je záväzným východiskovým podkladom realizovaného diela. Cena diela bola dohodnutá v čl. IV ods. 4.1 zmluvy ako konečná a nemenná s tým, že v tejto cene sú zahrnuté náklady na stavebné práce spojené s dielom, vrátane kompletnej dokumentácie súvisiacej s dielom, dopravné náklady, náklady na skúšky súvisiace s dielom a ostatné náklady podľa čl. IV ods. 4.2. zmluvy.
3. Po ukončení diela došlo zo strany zhotoviteľa k nesprávnej fakturácii, keď faktúra č. 2110041K9NGSM zo dňa 4.10.2021 bola vystavená na sumu 12.864,51 Eur bez DPH (DPH 10%: 1.286,45 Eur, celkovo fakturovaná suma s DPH: 14.150,96 Eur s DPH), kde suma predmetnej faktúry prekročila celkovú dohodnutú cenu diela o sumu 2.476,08 Eur bez DPH (DPH 10 %: 247,61 Eur, celkovo s DPH: 2.723,69 Eur). Predmetná faktúra bola ako vyúčtovacia faktúra zo strany objednávateľa aj uhradená, avšak pri kontrole zo strany objednávateľa bolo zistené, že napriek tomu, že boli vykonané naviac práce na diele, nebol k zmluve uzatvorený dodatok, ktorého predmetom by bolo rozšírenie rozsahu diela o poskytnuté naviacplnenie a navýšenie ceny realizácie diela. Z uvedeného dôvodu je toto plnenie zodpovedajúce fakturácii za naviacplnenie vo výške 2.723,69 Eur s DPH zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi. Dohoda o vrátení tejto sumy fakturovanej nad rámec

vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy predstavuje predmet dodatku k zmluve.

Článok III.

Dohoda o vrátení sumy vyplatenéj v rámci naviacplnenia bez uzatvorenia dodatku k zmluve

1. Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o vysporiadaní vzájomných záväzkov vzniknutých pri realizácii diela, ktoré súvisia s naviacplnením poskytnutým zhotoviteľom do dňa uzatvorenia dodatku, za ktoré bola uhradená cena naviacplnenia bez uzatvorenia dodatku k zmluve.
2. Zhotoviteľ uznáva, že vystavil faktúru podľa čl. II ods. 3 zmluvy bez toho, aby predtým predložil objednávateľovi k posúdeniu a schváleniu návrh dodatku k zmluve, čím by sa splnila povinnosť ohľadom zmien zmluvy podľa čl. XII ods. 12.5 zmluvy. Na základe uvedeného sa zaväzuje, že objednávateľom vyplatenú sumu zodpovedajúcu fakturovanej sume za naviacplnenie (čl. II ods. 3 zmluvy) vráti bezhotovostne na účet objednávateľa vedený v peňažnom ústave podľa čl. I zmluvy do 15 dní odo dňa platnosti dodatku k zmluve, čím budú vysporiadané vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z § 451 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p. (v súvislosti s realizáciou diela a poskytnutým naviacplnením, za ktoré bolo fakturované bez uzatvorenia dodatku k zmluve).
3. Ustanovením ods. 2 tohto článku dodatku nie je dotknuté, že naviacplnenie poskytnuté zhotoviteľom na žiadosť objednávateľa nemá charakter akcesorického plnenia zahrnutého v cene realizácie diela a že k vysporiadaní vzájomných finančných nárokov (v rozsahu, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi odsúhlasí) môže dôjsť jedine v prípade uzatvorenia dodatku k zmluve, ktorého predmetom by bolo rozšírenie rozsahu diela a primerané zvýšenie ceny celého diela o cenu naviacplnenia poskytnuté zhotoviteľom na žiadosť objednávateľa a to v ňom odsúhlasenom rozsahu.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy dodatku a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis dodatku.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne dodatkom, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Zvončine, dňa 23. 05. 2022

za objednávateľa:
Obec Zvončín

.....
Mgr. Katarína Dudášová
starostka obce



V Cífer, dňa 23. 05. 2022

za zhotoviteľa:
Služby Cífer, s.r.o.

.....
Mgr. Ján Gašpárek
konateľ spoločnosti

Služby Cífer, s.r.o.

Registovaný sociálny podnik
Nám. A. Hlinku č. 31

919 43 Cífer

IČO: 47 843 942, DIČ: 202411716